

Performance Cum Achievement Report on Comprehensive Handicrafts Cluster Development Scheme

:Submitted to:

O/o The Development Commissioner (Handicrafts)
Ministry of Textiles, Govt. of India
West Block no.07, R.K. Puram, New Delhi



DEVELOPMENT COMMISSIONER (HANDICRAFTS)
Ministry of Textiles, Government of India

:Submitted By:

MADHYA PRADESH STATE COOPERATIVE
UNION LIMITED, BHOPAL

(Department of Cooperation, Govt. of MP)



SANCTIONED Budget



Sl No	Particulars	No. of Activities	GOI Share	State Share	Total Budget
Soft Intervention					
1	Baseline Survey/ DSR	20,000	6000000		6000000
2	Guru Shishya Hastshilp Prashikshan Program	50	39375000		39375000
3	Design & Technical Development Workshop	40	31237500		31237500
4	One Day Seminar	30	8725500		8725500
5	Comprehensive Study	5	4089750		4089750
6	Entrepreneurship Development Programme (EDP)	37	18500000		18500000
7	Producer Company Formation	10	1000000		1000000
8	Organizing of Exhibitions (Thematic/ Normal)	12	15566250		15566250
9	Gandhi Shilp Bazar	8	19992000		19992000
10	Tool Kit Distribution	2072	20720000		20720000
11	Brand Promotion	7	20000000		20000000
Hard Intervention					
12	Setting Up CFC (Land will be Provided by IA)	3	24000000	6000000	30000000
13	Emporia	1	4800000	1200000	6000000
14	Total		214006000	7200000	221206000
15	Project Monitoring Unit cost (3% of project cost – GOI Share)	-	6420180	-	6420180
16	Grand Total		220426180	7200000	227626180

Financial Progress from 01.08.2023 to 31.03.2024

S. No.	Head of Expenditure	Max Amount Sanctioned	Amount Released	Amount Expenditure
1	CFC (3 nos.)	2,40,00,000/-	1,19,00,000/-	1,19,00,000/-
2	Emporia (01no.)	48,00,000/-	25,00,000/-	25,00,000/-
3	Baseline Survey (20000 Artisans)	60,00,000/-	60,00,000/-	60,00,000/-
4	Producer Group Company/Cooperative Society	10,00,000/-	--	--
5	Guru Shishya Hastshilp Prashikshan Programme (10 nos.)	3,93,75,000/-	78,75,000/-	75,24,600/-
6	Design & Technical Development workshop (1 no.)	3,12,37,500/-	4,14,750/-	4,10,850/-
7	One day seminar/Workshop (17 nos.)	87,25,500/-	49,44,450/-	49,09,680/-
8	Entrepreneurship Development Programme (17 nos.)	1,85,00,000/-	85,00,000/-	84,96,000/-
9	Gandhi Shilp Bazar (2 nos.)	1,99,92,000/-	49,98,000/-	38,23,043/-
10	EXHIBITION (1 no.)	1,55,66,250/-	13,49,250/-	9,55,046/-
11	Toolkit Distribution (565 nos.)	2,07,20,000/-	56,50,000/-	54,88,975/-
12	Publicity & Brand promotion	2,00,00,000/-	36,66,806/-	36,66,806/-
13	Comprehensive Study (2nos.)	40,89,750/-	16,35,900/-	16,35,900/-
14	PMU	64,20,180/-	17,83,024/-	17,83,024/-
15	Saved amount from activity 1 to 13		---	21,23,256/-
Total		22,04,26,180/-	6,12,17,180/-	6,12,17,180/-

Major Highlights



- 1. In Baseline Survey 20000+ artisans are covered. Approx 5000 artisan cards issued. 10000+ artisan cards awaited.**
- 2. Total 2335 Artisans benefitted under CHCDS**
 - **300 Artisans in Guru Shishaya Hastshilp Prashikshan Program.**
 - **340 Artisans in EDP.**
 - **850 Artisans in One Day Seminars.**
 - **30 Artisans in Design and Technical Development Workshop**
- 3. Marketing linkages & sales promotion –**
 - **50 Artisans in Exhibition.**
 - **200+ Artisans in Gandhi Shilp Bazar.**
 - **Total Sales in 2 GSB and 1 Exhibition is approximately 1.5 crore+**
- 4. Tool Kits – 565 toolkit purchased for identified Artisans.**
- 5. Approx 63 lac+ amount transferred to artisans through Direct benefit transfer (DBT)**

Publicity & Brand Promotion



E-Commerce portal, Exhibition cum sales centre, Documentary are under progress.

A. E-Commerce portal :

1. Primary version is ready
2. Presentation given in front of expert committee
3. IT Expert advice
4. Feedback from National and State awardee.
5. Portal will be launched after the elections.

<https://genetrix.in/hhaat>

Publicity & Brand Promotion



B. Exhibition cum sales counter in MPSCU Premises:



C. Documentary : Script of film being finalized

Comprehensive Study



1. Zari & Embroidery Craft identified for Bhopal Cluster
2. Terracotta for Narmadapuram Cluster

Deliverables:

- ✓ Conduct survey and study of each artisan in the prescribed format.
- ✓ Identification of all crafts including GI crafts/ endangered crafts practiced within the vicinity of the identified cluster.
- ✓ Information on the existing product range & line and raw material used.
- ✓ Cards (AIC) to all cluster artisans,
- ✓ Processing of the surveyed data in format containing artisans details such as identity card no. Photographs, Aadhar no., EPIC No./ Voter ID, bank Account No. with bank name.
- ✓ Suggestive action plan

Challenges



1. Artisan Card : Procedural delays in issuing Artisan cards
2. PFMS Portal not working properly leading to –
 - Delay in mapping of Artisans Bank accounts
 - Delay in DBT to Artisans
 - Certain banks are not recognized
 - Disenchantment among present and prospective artisans
 - Uncooperative server- frequently shut down, Not functional in day hours.
3. Issues with ICICI Bank – No timely payment, PPA expires due to lack of promptness leading to payment delays.

Hard Intervention

Sr. No.	Programme Sanctioned	No. of Programme Sanctioned	Ongoing Programme				Sanctioned Amount of program	Actual amount utilized
			Start Date	End Date	Venue	Craft		
1	CFC *	3	10-01-23	28/02/2024	BHOPAL	Jute, Zari & Embroidery	3000000	3000000
			10-01-23	28/02/2024	NAOGAON	Stitching & Hand, Embroidery	4500000	4500000
			10-01-23	28/02/2024	Indore	Stitching & Hand, Embroidery	4400000	4400000
2	Emporia	1	10-01-23	31-05-24	Indore	All Crafts	2500000	2500000

Hard Interventions

COMMON FACILITY CENTRE (CFC) BHOPAL



SANCTIONED DESIGN



WORK IN PROGRESS

Hard Interventions

COMMON FACILITY CENTRE (CFC) NAOGAON



SANCTIONED DESIGN



WORK IN PROGRESS

Hard Interventions

COMMON FACILITY CENTRE (CFC) INDORE



SANCTIONED DESIGN



WORK IN PROGRESS

Hard Interventions

EMPORIA INDORE



SANCTIONED DESIGN



WORK IN PROGRESS

Soft Interventions - Baseline Survey



Sr. No.	Programme Sanctioned	No. of Programme Sanctioned	Category	Completed Programme					Sanctioned Amount of program	Actual amount utilized			Deference amt
				Start Date	End Date	No. of Beneficiaries	Venue	Craft		GEN	SC	TOTAL	
3	Baseline Survey	20000 Artisans	SC/GEN	08-01-23	30/12/2023	20000	12 CLUSTER	ALL CRAFT	6000000	4500000	1500000	6000000	0



वेस लाइन सर्वे



In Baseline Survey Covered 12 Clusters 15 crafts and more than 20000 artisans



Soft Interventions - Guru Shishya Hastshilp Prashikshan Programme

Nos. of Programme - 10



Sr. No.	Program me Sanctioned	No. of Program me Sanctioned	Category	Category					Completed Programme				Sanctioned Amount of program	Actual amount utilized			Deffrence amt
				SC	ST	OBC	Gen	Total	Start Date	End Date	Venue	Craft		GEN	SC	TOTAL	
1	Guru Shishya Hastshilp Prashikshan	10/50	GEN	4	0	13	13	30	08.09.2023	07-11-23	NARMAD APURAM	TERACOTA	787500	734100		734100	53400
			GEN	0	0	2	28	30	21.08.2023	20-10-2023	INDORE	BATIK	787500	755400		755400	32100
			GEN	1	0	1	28	30	12.08.2023	11.10.2023	BHOPAL	EMBROIDERY	787500	772800		772800	14700
			SC	30	0	0	0	30	07.12.2023	06.02.2024	BHOPAL	JUTE	787500		714300	714300	73200
			GEN	4	0	23	3	30	25.12.2023	24.02.2024	NARMAD APURAM	TERRACOTTA	787500	712200		712200	75300
			GEN	24	0	3	3	30	26.12.2023	25.02.2024	UJJAIN	BANDHNI	787500	742500		787500	0
			GEN	22	0	8	0	30	26.12.2023	25.02.2024	NARMAD APURAM (PIPARIYA)	WOOD CARVING	787500	774000		774000	13500
			SC	30	0	0	0	30	28.12.2023	27.02.2024	MANDLA	GOND PAINTING	787500		718500	732900	54600
			GEN	6	7	2	15	30	28.12.2023	27.02.2024	DHAR	BAGH PRINT	787500	756900		756900	30600
			GEN	0	0	30	0	30	01.01.2024	01.03.2024	INDORE	BATIK PRINT	787500	784500		784500	3000

गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्राफ्ट – टेराकोटा)
दिनांक- 08.09.2023 से 07.11.2023
स्थान- पोटर्स स्टूडियो, मालीखेडी रोड, नर्मदापुरम (म.प्र.)



गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्राफ्ट - टेराकोटा)
दिनांक-08.09.2023 से 07.11.2023
स्थान- पोटर्स स्टूडियो, मालीखेडी रोड, नर्मदापुरम (म.प्र.)



गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्राफ्ट - बंधनी)
दिनांक-26.12.2023 से 25.02.2024
स्थान- भार्गव नगर, उज्जैन (म.प्र.)



गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्राफ्ट – बंधनी)
दिनांक-26.12.2023 से 25.02.2024
स्थान- भार्गव नगर, उज्जैन (म.प्र.)



गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्राफ्ट - टेराकोटा)
दिनांक-25.12.2023 से 24.02.2024
स्थान- पोटर्स स्टूडियो, मालीखेडी रोड, नर्मदापुरम (म.प्र.)



गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्राफ्ट - टेराकोटा)
दिनांक-25.12.2023 से 24.02.2024
स्थान- पोटर्स स्टूडियो, मालीखेडी रोड, नर्मदापुरम (म.प्र.)



गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्राफ्ट – गोंड पेंटिंग)
दिनांक-28.12.2023 से 27.02.2024
स्थान- नैनपुर, जिला - मंडला (म.प्र.)



गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्राफ्ट - गोंड पेंटिंग)
दिनांक-28.12.2023 से 27.02.2024
स्थान- नैनपुर, जिला - मंडला (म.प्र.)



गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्राफ्ट - बाघ प्रिंट)
दिनांक-28.12.2023 से 27.02.2024
स्थान- बाघ, जिला - धार (म.प्र.)




वृहद हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (CHCDS) अन्तर्गत
गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम
क्राफ्ट - बाघ ब्लॉक प्रिंटिंग
मास्टर ट्रेनर - दाऊद इस्माइल जी खत्री,
राष्ट्रीय पुरुस्कार सम्मान प्राप्त
दिनांक 28-12-23 से 27-2-24
स्थल : बाघ, जिला धार, 454221
प्रायोजक :
विकास आयुक्त, हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

आजादी का
अमृत महोत्सव
आयोजक :
म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल (म.प्र.)



गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्राफ्ट - बाघ प्रिंट)
दिनांक-28.12.2023 से 27.02.2024
स्थान- बाघ, जिला - धार (म.प्र.)



गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्राफ्ट - बटिक प्रिंट)

दिनांक-01.01.2024 से 01.03.2024

स्थान- छिपा बाखल, जिला - इंदौर (म.प्र.)



गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्राफ्ट - कढ़ाई)

दिनांक-12.08.2023 से 11.10.2023

स्थान-रुस्तम का अहाता, पॉलोटेक्निक, भोपाल (म.प्र.)



गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्राफ्ट - कढ़ाई)

दिनांक-12.08.2023 से 11.10.2023

स्थान-रुस्तम का अहाता, पॉलोटेक्निक, भोपाल (म.प्र.)



Shot on OnePlus
Bhopal, Madhya Pradesh, 2023.08.12 14:34



गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्राफ्ट - वुड कार्विंग)

दिनांक-26.12.2023 से 25.02.2024

स्थान- रेलवे फाटक के पास पिपरिया, नर्मदापुरम (म.प्र.)



गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्राफ्ट - वुड कार्विंग)
दिनांक-26.12.2023 से 25.02.2024
स्थान-रेलवे फाटक के पास पिपरिया, नर्मदापुरम (म.प्र.)



गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्राफ्ट-जूट)
दिनांक-07.12.2023 से 06.02.2024
स्थान-ई-8/77, शाहपुरा रोड त्रिलंगा भोपाल (म.प्र.)



गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्राफ्ट – बटिक प्रिंट)
दिनांक-21.08.2023 से 16.10.2023
स्थान- 52/1, छिपा बाखल, इंदौर (म.प्र.)



Shot on OnePlus
Indore,Indore Division 2023.08.17 16:26
By A.STHAKUR



Shot on OnePlus
Indore,Indore Division 2023.08.17 16:28
By A.STHAKUR



Shot on OnePlus
Indore,Indore Division 2023.08.17 15:50
By A.STHAKUR



Shot on OnePlus
Indore,Indore Division 2023.08.17 14:09
By A.STHAKUR

गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्राफ्ट - बटिक प्रिंट)
दिनांक-21.08.2023 से 16.10.2023
स्थान- 52/1, छिपा बाखल, इंदौर (म.प्र.)



Soft Interventions - Design & Technical Development workshop

Nos. of Programme - 1



Sr. No.	Program me Sanctioned	No. of Progra mme Sanctio ned		Category					Completed Programme				Sanctio ned Amount of progra m	Actual amount utilized			Deffre nce amt
			Categ ory	SC	ST	OBC	Gen	Total	Start Date	End Date	Venue	Craft					
														GEN	SC	TOTAL	
2	Design & Technical Develop ment worksho p	1/40	GEN	6	0	19	5	30	14.08. 2023	12.09.2 023	BHOPAL	JUTE	41475 0	41085 0		410850	3900

डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशाला (क्राफ्ट - जूट)
दिनांक-14.08.2023 से 12.09.2023
स्थान-शेड नं. 52, आई सेक्टर गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)



Shot on OnePlus
Bhopal, Bhopal Division 2023.08.04 13:21
By A.STHAKUR



Shot on OnePlus
Bhopal, Bhopal Division 2023.08.16 14:49
By A.STHAKUR



Shot on OnePlus
Bhopal, Bhopal Division 2023.08.14 12:51
By A.STHAKUR



Design & Technical Development Workshop
Comprehensive Handicrafts Cluster Development Scheme (CHCDS)
in Jute Craft
Shed No. 52, Sector Govindpura, Bhopal (M.P.)
CHCDS/Madhy Pradesh, Dated- 11.07.2023.
08.2023 To 12.09.2023
वृद्ध हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) के अन्तर्गत
डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशाला
क्राफ्ट : - जूट
संज्ञा : प्रोजेक्ट नं. 52, आई सेक्टर, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)
आदेश क्रमांक : C-11011/12/2022-23/CHCDS/Madhy Pradesh/Gen., Dated : 11.07.2023
दिनांक : 14.08.2023 से 12.09.2023 तक
आयोजक : अतिरिक्त आयुक्त, प्रशिक्षण
प्रशासक : अतिरिक्त आयुक्त, प्रशिक्षण
योजना : वरुणा (महिला), वरुणा (महिला), वरुणा (महिला)

डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशाला फोटोग्राफ
दिनांक-14.08.2023 से 12.09.2023
स्थान-शेड नं. 52, आई सेक्टर गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)



Shot on OnePlus
Bhopal, Bhopal Division 2023.08.04 14:30
By A.S.THAKUR



Soft Interventions - One day seminar/ workshop



Nos. of Programme - 17

Sr. No.	Program me Sanctioned	No. of Program me Sanctioned	Category						Completed Programme			Sanctioned Amount of program	Actual amount utilized			Deffrence amt
			Category	SC	ST	OBC	Gen	Total	Start Date End Date	Venue	Craft					
													GEN	SC	TOTAL	
5	One day seminar	17/30	GEN	2	0	24	24	50	29.08.2023	BHOPAL	Misc.	290850	290745		290745	105
			GEN	5	0	37	8	50	12.09.2023	BHOPAL	Misc.	290850	290850		290850	0
			GEN	24	1	20	5	50	08.09.2023	GUNA	Misc.	290850	290850		290850	0
			GEN	46	1	1	2	50	22.09.2023	MANDLA	Misc.	290850	290850		290850	0
			GEN	7	19	23	1	50	23.09.2023	BALAGHAT	Misc.	290850	290770		290770	80
			GEN	36	6	8	0	50	27.09.2023	NARMADA PURAM	Misc.	290850	290850		290850	0
			GEN	4	0	46	0	50	05.10.2023	CHHATERPUR	Misc.	290850	290715		290715	135
			GEN	16	0	32	2	50	05.10.2023	INDORE	Misc.	290850	290850		290850	0
			GEN	12	2	19	17	50	23.02.2024	BHOPAL	Misc.	290850	290850		290850	0
			GEN	22	1	15	12	50	26.02.2024	BHOPAL	Misc.	290850	284450		284450	6400
			GEN	8	3	20	19	50	28.02.2024	BHOPAL	Misc.	290850	278050		278050	12800
			GEN	31	1	6	12	50	01.03.2024	BHOPAL	Misc.	290850	288450		288450	2400
			GEN	17	3	21	6	50	27.02.2024	JABALPUR	Misc.	290850	286050		286050	4800
			GEN	0	2	48	0	50	27.02.2024	JABALPUR	Misc.	290850	288450		288450	2400
			GEN	4	0	26	20	50	04.03.2024	SEHORE	Misc.	290850	290830		290830	20
			GEN	3	1	28	18	50	04.03.2024	SEHORE	Misc.	290850	290820		290820	30
			GEN	10	2	38	0	50	11.03.2024	MANDLA	Misc.	290850	285250		285250	5600

एक दिवसीय सेमिनार कार्यशाला फोटोग्राफ
दिनांक-12.09.2023
स्थान-ई-8/77, शाहपुरा रोड त्रिलंगा भोपाल (म.प्र.)



Formal inauguration of CHCDS Project, CHCDS Book Release, foundation stone laying of CFC & Emporia by Dr. Arvindra Bhadouriya, Hon. Minister of Cooperatives



एक दिवसीय सेमिनार कार्यशाला फोटोग्राफ
दिनांक-12.09.2023
स्थान-ई-8/77, शाहपुरा रोड त्रिलंगा भोपाल (म.प्र.)



एक दिवसीय सेमिनार कार्यशाला फोटोग्राफ
दिनांक-29.08.2023
स्थान-ई-8/77, शाहपुरा रोड त्रिलंगा भोपाल (म.प्र.)



Shot on OnePlus
Bhopal,Bhopal Division 2023.08.29 11:57
A.S.THAKUR



Shot on OnePlus
Bhopal,Bhopal Division 2023.08.29 12:31
A.S.THAKUR



Shot on OnePlus
Bhopal,Bhopal Division 2023.08.29 12:36
A.S.THAKUR



Shot on OnePlus
Bhopal,Bhopal Division 2023.08.29 13:18
A.S.THAKUR



Shot on OnePlus
Bhopal,Bhopal Division 2023.08.29 16:30
A.S.THAKUR

एक दिवसीय सेमिनार कार्यशाला फोटोग्राफ
दिनांक-22.09.2023
स्थान-होटल वेदांत, नैनपुर जिला - मंडला (म.प्र.)



Shot on OnePlus
Nainpur, Jabalpur Division, 2023.09.22 11:21
By A.S.THAKUR

एक दिवसीय सेमिनार कार्यशाला फोटोग्राफ
दिनांक-22.09.2023
स्थान-होटल वेदांत, नैनपुर जिला - मंडला (म.प्र.)



एक दिवसीय सेमिनार कार्यशाला फोटोग्राफ
दिनांक-22.09.2023
स्थान-होटल वैध लॉन, हनुमान चौक, जिला - बालाघाट (म.प्र.)



Shot on OnePlus
Balaghat,Jabalpur Division 2023.09.23 13:10
By A.S.THAKUR



Shot on OnePlus
Balaghat,Jabalpur Division 2023.09.23 13:14
By A.S.THAKUR



Shot on OnePlus
Balaghat,Jabalpur Division 2023.09.23 13:14
By A.S.THAKUR



Shot on OnePlus
Balaghat,Jabalpur Division 2023.09.23 15:27
By A.S.THAKUR



Shot on OnePlus
Balaghat,Jabalpur Division 2023.09.23 15:26
By A.S.THAKUR

एक दिवसीय सेमिनार कार्यशाला फोटोग्राफ
दिनांक-27.09.2023
स्थान-होटल गीतांजली शोभापुर रोड, जिला - नर्मदापुरम (म.प्र.)



एक दिवसीय सेमिनार कार्यशाला फोटोग्राफ
दिनांक-05.10.2023
स्थान - होटल शाईन बस स्टैंड नौगाँव, जिला - छतरपुर(म.प्र.)



Shot on OnePlus
Nowgong,Sagar Division : 2023.10.05 13:11
By A.STHAKUR




Shot on OnePlus
Nowgong,Sagar Division : 2023.10.05 13:11
By A.STHAKUR

एक दिवसीय सेमिनार कार्यशाला फोटोग्राफ
दिनांक-05.10.2023
स्थान - होटल शिवालय, जिला - इंदौर (म.प्र.)



एक दिवसीय सेमिनार कार्यशाला फोटोग्राफ
दिनांक-27.02.2024
स्थान - शोभापुर रोड आधारताल, जिला - जबलपुर (म.प्र.)



एक दिवसीय सेमिनार कार्यशाला फोटोग्राफ
दिनांक-27.02.2024
स्थान - दीवानबाग, जिला - सीहोर (म.प्र.)



एक दिवसीय सेमिनार कार्यशाला फोटोग्राफ
दिनांक-27.02.2024
स्थान - जमशेद नगर जिला - सीहोर (म.प्र.)



एक दिवसीय सेमिनार कार्यशाला फोटोग्राफ
दिनांक-11.03.2024
स्थान-नैनपुर, जिला - मंडला (म.प्र.)



एक दिवसीय सेमिनार कार्यशाला फोटोग्राफ
दिनांक-27.02.2024
स्थान-महाकाल परिसर जिला - जबलपुर (म.प्र.)



एक दिवसीय सेमिनार कार्यशाला फोटोग्राफ
दिनांक-01.03.2024
स्थान - त्रिलंगा, जिला - भोपाल (म.प्र.)



एक दिवसीय सेमिनार कार्यशाला फोटोग्राफ
दिनांक-23.02.2024
स्थान - त्रिलंगा जिला - भोपाल (म.प्र.)



एक दिवसीय सेमिनार कार्यशाला फोटोग्राफ
दिनांक-28.02.2024
स्थान - त्रिलंगा जिला - भोपाल (म.प्र.),



एक दिवसीय सेमिनार कार्यशाला फोटोग्राफ
दिनांक-26.02.2024
स्थान - त्रिलंगा जिला - भोपाल (म.प्र.)



एक दिवसीय सेमिनार कार्यशाला फोटोग्राफ

दिनांक-08.09.2023

स्थान - प्रकाश होटल ए. बी. रोड राघौगढ़, जिला-गुना (म.प्र.)



Shot on OnePlus
Raghogarh - Vijaypur, Gwalior Division 2023.09.08 13:33
By A.S.THAKUR



Shot on OnePlus
Raghogarh - Vijaypur, Gwalior Division 2023.09.08 12:22
By A.S.THAKUR



Shot on OnePlus
Raghogarh - Vijaypur, Gwalior Division 2023.09.08 11:13
By A.S.THAKUR

एक दिवसीय सेमिनार कार्यशाला फोटोग्राफ

दिनांक-08.09.2023

स्थान - प्रकाश होटल ए. बी. रोड राघौगढ़, जिला-गुना (म.प्र.)



Soft Interventions - Entrepreneurship Development Programme

Nos. of Programme - 17

Sr. No.	Programme Sanctioned	No. of Programme Sanctioned	Category	Category					Completed Programme				Sanctioned Amount of program	Actual amount utilized			Deffrence amt
				SC	ST	OBC	Gen	Total	Start Date	End Date	Venue	Craft		GEN	SC	TOTAL	
6	Entrepreneurs hip Development Programme	17/37	SC	20	0	0	0	20	22.09.2023	27.09.2023	MANDLA	Misc.	500000		499330	499330	670
			SC	20	0	0	0	20	23.09.2023	28.09.2023	BALAGHAT	Misc.	500000		500000	500000	0
			SC	20	0	0	0	20	04.10.2023	09.10.2023	CHHATERPUR	Misc.	500000		499110	499110	890
			SC	20	0	0	0	20	04.12.2023	09.12.2023	JABALPUR	Misc.	500000		500000	500000	0
			SC	20	0	0	0	20	06.12.2023	11.12.2023	NARMADA PURAM	Misc.	500000		500000	500000	0
			GEN	7	1	9	3	20	22.02.2024	27.02.2024	BHOPAL	Misc.	500000	500000		500000	0
			GEN	2	2	2	14	20	27.02.2024	03.03.2024	BHOPAL	Misc.	500000	500000		500000	0
			GEN	5	0	14	1	20	29.02.2024	05.03.2024	BHOPAL	Misc.	500000	500000		500000	0
			GEN	9	1	7	3	20	02.03.2024	07.03.2024	BHOPAL	Misc.	500000	500000		500000	0
			GEN	0	0	9	11	20	16.03.2024	21.03.2024	BHOPAL	Misc.	500000	500000		500000	0
			GEN	4	0	15	1	20	16.03.2024	21.03.2024	BHOPAL	Misc.	500000	500000		500000	0
			GEN	2	0	17	1	20	22.02.2024	27.02.2024	JABALPUR	Misc.	500000	500000		500000	0
			GEN	11	1	7	1	20	26.02.2024	02.03.2024	JABALPUR	Misc.	500000	498130		498130	1870
			GEN	5	0	4	11	20	01.03.2024	06.03.2024	SEHORE	Misc.	500000	500000		500000	0
			GEN	1	0	14	5	20	01.03.2024	06.03.2024	SEHORE	Misc.	500000	500000		500000	0
			GEN	4	4	12	0	20	06.03.2024	11.03.2024	MANDLA	Misc.	500000	499720		499720	280
			GEN	13	1	6	0	20	06.03.2024	11.03.2024	MANDLA	Misc.	500000	499710		499710	290

उधमिता विकास कार्यक्रम (EDP) फोटोग्राफ
दिनांक-29.02.2024 से 05.03.2024
स्थान - कोंच फेक्ट्री, जिला - भोपाल (म.प्र.)



उधमिता विकास कार्यक्रम (EDP) फोटोग्राफ
दिनांक-16.03.2024 से 21.03.2024
स्थान - त्रिलंगा, जिला - भोपाल (म.प्र.)



उधमिता विकास कार्यक्रम (EDP) फोटोग्राफ
दिनांक-22.02.2024 से 27.02.2024
स्थान - त्रिलंगा, जिला - भोपाल (म.प्र.)



उधमिता विकास कार्यक्रम (EDP) फोटोग्राफ
दिनांक-27.02.2024 से 03.03.2024
स्थान - त्रिलंगा, जिला - भोपाल (म.प्र.)



उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) फोटोग्राफ
दिनांक-23.09.2023 से 28.09.2023
स्थान - मोती नगर, जिला - बालाघाट(म.प्र.)



उधमिता विकास कार्यक्रम (EDP) फोटोग्राफ
दिनांक-04.10.2023 से 09.10.2023
स्थान - नौगाँव, जिला - छतरपुर (म.प्र.)



Shot on OnePlus
NowgongSagar Division 2023.10.04 14:58
By A.STHAKUR



Shot on OnePlus
NowgongSagar Division 2023.10.04 13:54
By A.STHAKUR



Shot on OnePlus
NowgongSagar Division 2023.10.06 13:46
By A.STHAKUR



Shot on OnePlus
NowgongSagar Division 2023.10.06 13:46
By A.STHAKUR



Shot on OnePlus
NowgongSagar Division 2023.10.04 14:21
By A.STHAKUR

उधमिता विकास कार्यक्रम (EDP) फोटोग्राफ
दिनांक-16.03.2024 से 21.03.2024
स्थान - काँच फेक्ट्री, जिला - भोपाल (म.प्र.)



उधमिता विकास कार्यक्रम (EDP) फोटोग्राफ
दिनांक-01.03.2024 से 06.03.2024
स्थान- दीवानबाग, सीहोर (म.प्र.)



उधमिता विकास कार्यक्रम (EDP) फोटोग्राफ
दिनांक-01.03.2024 से 06.03.2024
स्थान- जमशेद नगर, सीहोर (म.प्र.)



उधमिता विकास कार्यक्रम (EDP) फोटोग्राफ
दिनांक-22.02.2024 से 27.02.2024
स्थान- शोभापुर रोड आधारताल, जिला - जबलपुर (म.प्र.)



उधमिता विकास कार्यक्रम (EDP) फोटोग्राफ
दिनांक-26.02.2024 से 02.03.2024
स्थान- बी.टी.कम्पाउंड गढ़ा, जिला - जबलपुर (म.प्र.)



उधमिता विकास कार्यक्रम (EDP) फोटोग्राफ
दिनांक-06.12.2023 से 11.12.2023
स्थान- नेहरू वार्ड पिपरिया, जिला - नर्मदापुरम (म.प्र.)



उधमिता विकास कार्यक्रम (EDP) फोटोग्राफ
दिनांक-06.03.2024 से 11.03.2024
स्थान- प्रताप नगर नैनपुर, जिला -मंडला (म.प्र.)



उधमिता विकास कार्यक्रम (EDP) फोटोग्राफ
दिनांक-06.03.2024 से 11.03.2024
स्थान- प्रताप नगर नैनपुर, जिला -मंडला (म.प्र.)



उधमिता विकास कार्यक्रम (EDP) फोटोग्राफ
दिनांक-04.12.2023 से 09.12.2023
स्थान- शोभापुर रोड आधारताल, जिला - जबलपुर (म.प्र.)



उधमिता विकास कार्यक्रम (EDP) फोटोग्राफ
दिनांक-22.09.2023 से 27.09.2023
स्थान- प्रताप नगर नैनपुर, जिला -मंडला (म.प्र.)



उधमिता विकास कार्यक्रम (EDP) फोटोग्राफ
दिनांक-02.03.2024 से 07.03.2024
स्थान- कान्हा कुन्ज कोलर, जिला - भोपाल (म.प्र.)



Soft Interventions - Gandhi Shilp Bazar

Nos. of Programme - 2



Sr. No.	Programme Sanctioned	No. of Programme Sanctioned								Completed Programme					Sanctioned Amount of program	Actual amount utilized		
			Category	SC	ST	OBC	Gen	Total	Women	Start Date	End Date	No. of Beneficiaries	Venue	Craft				
																GEN	SC	TOTAL
7	Gandhi Shilp Bazar	2/8	GEN/SC	25	2	76		100	39	20.10.2023	29.10.2023	100	BHOPAL	Misc.	2499000	1149472	746000	1895472
			GEN/SC	27	0	30	63	100	39	21.01.2024	30.01.2024	100	GWALIOR	Misc.	2499000	1334166	593405	1927571

गाँधी शिल्प बाज़ार
पता - त्रिलंगा, शाहपुरा रोड, भोपाल (म.प्र.)
फोटोग्राफ दिनांक-20.10.2023 से 29.10.2023 तक



गाँधी शिल्प बाज़ार
पता-त्रिलंगा, शाहपुरा रोड, भोपाल (म.प्र.)
फोटोग्राफ दिनांक-20.10.2023 से 29.10.2023 तक



Media Coverage

Gandhi Shilp Bazar at Bhopal



में चल रही

व संग्रहालय में के अवसर पर दो भिन्न हिस्सों से रखी पर प्रदर्शनी रहा है। शैलकला की सांस्कृतिक प्रतीक चरखा को पूरे अक्टूबर म सात बजे तक

गायन को संग्रहालय की भवन के अंतर्गत का संयोजन 5.30 बजे से लोकश कोल कैदित भगत बाद गोंड नृत्य लामूलाल द्वारा दी जाएगी। एक है।

दिवस दिवस दिवस राट्ट दिवस हर विकास सूचना

चंदवानी ने निर्धारित समय से कम समय में रस पूरी कर आवरन मैं का खिताब अर्जित किया। इस उपलब्धि पर संस्कार संस्था ने कमलेश का सम्मान किया। संस्था के सचिव बसंत चेलानी ने उन्हें शाल, श्रीफल एवं स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर कर्नल नारायण पारवानी, चंद्र

मानी जाती हैं। प्रतिभागी को 1.9 किलोमीटर समुद्र में स्विमिंग एवं 90 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है। कमलेश ने स्पर्धा के दौरान अपने अनुभव साझा किए। कमलेश राजधानी में समय-समय पर आयोजित मैराथन एवं साइकिलिंग में भी कई अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं।

सहकारी हुनर हाट में देश भर से आए शिल्पकारों ने सजाए स्टाल



दुर्गा बाई व्याम ने उद्घाटन के बाद अधिकारियों के साथ स्टाल भी देखे। सौ. सहकारी संघ

म प्र राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली के सहयोग से गांधी शिल्प बाजार (सहकारी हुनर हाट) का आयोजन त्रिलंगा स्थित मप्र राज्य सहकारी संघ परिसर में किया जा रहा है। मेले में संपूर्ण भारतवर्ष से भाग लेने के लिए करीब 100

इस बार त्रिलंगा में लगा है गांधी शिल्प बाजार शिल्पी अपनी कलात्मक वस्तुएं लेकर आए हैं। हाट में कारीगरों द्वारा उत्पादित वस्तुएं जैसे जरी, जूट बैग, जरी वर्क, एम्ब्राइडरी, वाल हैंगिंग, चंदेरी साड़ी, माहेयवरी साड़ी इत्यादि प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

भोपाल, युग प्रदेश

गान्धी शिल्प बाजार का शुभारंभ

व्यापार

yugpradesh.com

भोपाल, सोमवार 23 अक्टूबर 2023

9

पीपुल्स समाचार

www.peoplesamachar.com

सिटी एक्टिविटी

गान्धी शिल्प बाजार का किया शुभारंभ

दैनिक भास्कर

भोपाल सिटी भास्कर 29-10-2023

गान्धी शिल्प बाजार • अलग-अलग आर्ट फॉर्म लेकर पहुंचे 100 से ज्यादा कलाकार

73 साल की उर्मिला की मधुबनी पेंटिंग में दहेज प्रथा का दर्द

सिटी रिपोर्टर। मप्र राज्य सहकारी संघ और डेवलपमेंट कमिश्नर ऑडिगाइट को और से त्रिलंगा में गांधी शिल्प बाजार इन दिनों चल रहा है। इस शिल्प बाजार में 100 से ज्यादा कलाकार अलग-अलग आर्ट फॉर्म लेकर पहुंचे हैं। इनमें बेहद खास हैं मधुबनी पेंटिंग्स लेकर आई 73 साल की उर्मिला देवी।

उद्देश्य... दहेज प्रथा रोकना और जागरूक करना

मधुबनी के जिलहपुर में रहने वाली उर्मिला को पेंटिंग में दहेज प्रथा को रोकने और जागरूक करने के लिए उन्होंने मधुबनी शैली में दहेज प्रथा की कहानी लिखवाई है। इसमें दहेज प्रथा है कि कैसे शादी का होने के पहले ही लड़की के परिवार को अच्छी-खाली रक्कम जुड़ने के परिवार को देना है। यह दहेज लेकर बेटी दोनों में बिटा लेकर सम्पत्ति पहुंचती है, लेकिन जब लालच जब भी कम नहीं होता तो अंततः बेटी को दहेज की प्राइड और आम में हुससन पड़ता है। यह पेंटिंग करीब 55 हजार रूपय की है, जिसे तैयार करने में 1 महीने का समय लगा।

गाँधी शिल्प बाज़ार
दस्तकारी हाट मेला ग्राउंड, ग्वालियर (म.प्र.)
फोटोग्राफ दिनांक-21.01.2024 से 30.01.2024 तक



गाँधी शिल्प बाज़ार
दस्तकारी हाट मेला ग्राउंड, ग्वालियर (म.प्र.)
फोटोग्राफ दिनांक-21.01.2024 से 30.01.2024 तक



Media Coverage

Gandhi Shilp Bazar at Gwalior



दैनिक सत्ता सुधार जगता के साथ जगता की आवाज

गुवातिर
कवितर करती की कवितर और कवितर
कवितर की कवितर से की कवितर कवितर से
कवितर की कवितर से की कवितर कवितर से

गुवातिर 31 जनवरी 2024 • वर्ष - 25 • अंक-192 • पृष्ठ-16 • गुलुप- ₹03

शिल्प बाजार में हास्य कवि सम्मेलन आयोजित

सत्ता सुधार ■ गुवातिर

गांधी शिल्प बाजार मेले में हास्य कवि सम्मेलन सम्पन्न हुआ। यह कार्यक्रम मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मर्यादित, भोपाल द्वारा किया गया। जिसमें देश के ख्याति प्राप्त कवि एवं कवियत्रियों ने कविता पाठ किया। वहीं आमंत्रित कवियों ने देर रात का श्रोताओं को खूब हंसाया। जिसमें चेताराम सिंह भदौरिया रिटायर्ड एसपी पुलिस, राणा जेवा, अनिल शर्मा पत्रकार, अशोक मस्तराज, ज्योती दोहरे, रमेश निर्भर, रेखा दीक्षित, जितेन्द्र सोनी, धर्मपाल, मधुकर, दीप्ती गौड़ आदि ने काव्य पाठ किया।

मंचासीन सभी कवि एवं कवियत्रियों का सम्मान भोपाल से आए अवतार सिंह राजपूत मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित द्वारा शॉल श्रीफल देकर किया गया। कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन धर्मपाल मधुकर द्वारा किया गया। इस अवसर पर संदीप पटेल सहायक निदेशक हस्तशिल्प, विकारा एचपीओ हस्तशिल्प, अजय कुमार एलडीसी, अरुण आदि उपस्थित रहे।

गांधी शिल्प बाजार में 10 दिन में हुआ 75 लाख का कारोबार

मंगलवार को हुआ समापन, अब 16 से फिर लगेगा

गुवातिर / राज नूज नेटवर्क

विकास आनुकूल कार्यलय हस्तशिल्प बजार मंगलवार भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा आयोजित गांधी शिल्प बाजार का मेला के दसवारी हफ्ट पंद्रह में मंगलवार को समापन हो गया। 10 दिन में देशभर से आए शिल्पियों ने लगभग 75 लाख का कारोबार किया है।

समापन अवसर पर डी विकास आनुकूल कार्यलय के सहायक निदेशक संदीप पटेल ने घोषणा की कि 16 फरवरी से इसी परिसर में जिला सहकारी गांधी शिल्प बाजार का आयोजन किया जाएगा जिसमें चर्चित 50 शिल्पियों की कटौत

लगाकर अपने उत्पाद बेचने का अवसर मिलेगा।

कवि सम्मेलन में लगे उठाके

उधर रात दिवस गांधी शिल्प बाजार में कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें शहर के ख्यातिमान कवि व कवियत्रों के साथ उदयीमान कवियों ने भी कविता पाठ किया, जिसमें चेताराम सिंह भदौरिया रिटायर्ड एसपी पुलिस, राणा जेवा, अनिल शर्मा पत्रकार, अशोक मस्तराज, ज्योती दोहरे, रमेश निर्भर रेखा दीक्षित जितेन्द्र सोनी, डॉ दीप्ती गौड़ आदि ने काव्य पाठ किया। संचालन धर्मपाल मधुकर ने किया। मंचासीन सभी कवि एवं कवियत्रियों का सम्मान सहकारी संघ के भोपाल से आए अवतार सिंह राजपूत ने शॉल श्रीफल से किया। इस अवसर पर प्रसिद्ध कवि, सुदाम शर्मा शक्ति अनेक शोला मौजूद रहे।

पिता को महीने में दो बार मिलने की दी कोर्ट ने अनुमति

गुवातिर / राज नूज नेटवर्क

पिता द्वारा पत्नी की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सुनवाणी में निर्णय दिया है। कोर्ट ने याचिका को निलंबित करने हुए कहा

और मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर बैराबर भाग पुलिस ने चर्ची को हाईकोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में चर्ची, छोटे भाई की बहु और याचिकाकर्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि चर्ची तीन महीने की है, जो उसे अपने

का रहने वाला प्रेमनाथराज पर भी मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने उसके घर और अन्य ठिकानों पर दबिश दी लेकिन वह मिला नहीं था। वह फरार हो गया था। इसके बाद एसपी ने उस पर पांच हजार का इनाम भी घोषित कर दिया। मंगलवार को उसने कोर्ट में सरेडर कर दिया।

गांधी शिल्प बाजार में हास्य कवि सम्मेलन हुआ

गुवातिर। गांधी शिल्प बाजार मेले में हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया मध्य-प्रदेश राज्य सहकारी मर्यादित, भोपाल द्वारा किया गया। जिसमें देश के ख्याति प्राप्त कवि एवं कवियत्रियों ने कविता पाठ किया। आमंत्रित कवियों ने देर रात तक श्रोताओं को खूब हंसाया। कवियों में चेताराम सिंह भदौरिया रिटायर्ड एसपी पुलिस, राणा जेवा, अनिल शर्मा, अशोक मस्तराज, ज्योती दोहरे, रमेश निर्भर, रेखा दीक्षित, जितेन्द्र सोनी, धर्मपाल, मधुकर, दीप्ती गौड़ आदि ने काव्य पाठ किया। मंचासीन सभी कवि एवं कवियत्रियों का सम्मान मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल से आए अवतार सिंह राजपूतद्वारा शॉल श्रीफल भेंट की किया गया। इस अवसर पर सहायक निदेशक हस्तशिल्प एवं विकास संदीप पटेल, अजय कुमार, अरुण आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन एवं सफल संचालन धर्मपाल मधुकर द्वारा किया गया।

प्रथम पृष्ठ का रोष

अबुलगा ठाकुर ने....

चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए नादीन क्षेत्र में भाजपा के सेक्टर प्रभारियों की बैठक में भाग लिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ठाकुर ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा, कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन के साझेदारों के बीच आपसी टकराव के कारण कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मलिकार्जुन खरेगे गुस्से में बयान दे रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि आम विधानसभा चुनाव होने से पहले ही 'इंडिया' गठबंधन टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि वह (लोकसभा में) विपक्ष का नेता बनने के लिए जरूरी सीटें भी नहीं जीत पा रही है। उन्होंने मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में

युनिज
छत्रा
महोल
में वि
हिस्स
शामि
युनिज
सदस
उत्तर
अधि
पांडे
संयो
डॉ.
रवान

गुवातिर-दि
इसके साथ ही भो
निर्माण से सात-आ
घंटे में होती है। सा
कमी आएगी। भोप
170 किलोमीटर
हजार करोड़ रुपए
विकास के संबंध
मंत्री राकेश सिंह ने
आवागमन सुगम हो

मानासह तामर संगीत एवं कला विकास विपट ने किया।

मध्य-प्रदेश राज्य सहकारी मर्यादित गांधी शिल्प बाजार मेले में हुआ हास्य कवि सम्मेलन आयोजित

गुवातिर

पत्रिका प्लस @ गुवातिर मध्य-प्रदेश राज्य सहकारी मर्यादित, भोपाल के तत्वावधान में गांधी शिल्प बाजार मेले में हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन मंगलवार को किया गया। कवि सम्मेलन में कवियत्रियों ने कविता पाठ किया। आमंत्रित कवियों ने देररात तक श्रोताओं को खूब हंसाया। कवि सम्मेलन में चेताराम सिंह भदौरिया रिटायर्ड एसपी पुलिस, राणा जेवा, अशोक मस्तराज, ज्योती दोहरे, रमेश निर्भर, रेखा दीक्षित, जितेन्द्र सोनी, धर्मपाल, मधुकर, दीप्ती गौड़ आदि ने काव्य पाठ किया। मंचासीन सभी कवि एवं कवियत्रियों का सम्मान अवतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल ने शॉल श्रीफल से किया।

गुवातिर (राज्य) 5 फरवरी आयोजित उड़ड़क ज्योतिर सुबह प्रतियोगिता 16 से

Soft Interventions - Exhibition

Nos. of Programme - 1



Sr. No.	Program me Sanctione d	No. of Progra mme Sanctio ned								Completed Programme					Sanctioned Amount of program	Actual amount utilized			Deference amt
			Cat ego ry	SC	ST	OB C	Gen	Total	Wome n	Start Date	End Date	No. of Beneficiari es	Venue	Craft		GEN	SC	TOTAL	
8	EXHIBITIO N	1/12	GE N/ SC	9	0	11	28	50	17	05.03. 2024	14.03. 2024	50	BHOPAL	ALL CRAFT	1349250	955046		955046	394204

हस्तशिल्प प्रदर्शनी
पता - त्रिलंगा, शाहपुरा रोड, भोपाल (म.प्र.)
फोटोग्राफ दिनांक-05.03.2024 से 14.03.2024 तक



हस्तशिल्प प्रदर्शनी
पता - त्रिलंगा, शाहपुरा रोड, भोपाल (म.प्र.)
फोटोग्राफ दिनांक-05.03.2024 से 14.03.2024 तक



Media Coverage

Handicrafts Exhibition at Bhopal



हस्तशिल्प प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ



(हस्तशिल्प) वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली के सहयोग से हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2024 का शुभारम्भ म.प्र. राज्य सहकारी संघ परिसर, त्रिलंगा रोड भोपाल में किया गया। इस सहकारी हुनर हाट में कारीगरों द्वारा उत्पादित वस्तुएं जैसे जरी, जूट बैग, जरी वर्क, एम्ब्राइडरी, वाल हैगिंग, चंदेरी साड़ी, माहेश्वरी साड़ी इत्यादि की प्रदर्शनी एवं बिक्री हेतु उपलब्ध रहेगी। इस हस्तशिल्प प्रदर्शनी की निर्धारित अवधि दिनांक 05 मार्च 2024 से दिनांक 14 मार्च 2024 तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक है। प्रदर्शनी का शुभारंभ स्टेट अवाडी नीतू यादव, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन, महाप्रबंधक श्री संजय सिंह, स्टेट कॉर्डिनेटर संतोष येड़े, धर्मेन्द्र सिंह एवं समस्त हस्तशिल्प कारीगरों की उपस्थिति में किया गया। सहकारी संघ द्वारा बताया गया कि इस मेले में सम्पूर्ण भारतवर्ष से भाग लेने के लिए करीब 50 शिल्पी अपनी कलात्मक वस्तुएं जैसे भागलपुरी सिल्क, सूट, साड़ी, कश्मीरी सिल्क, आसाम सिल्क, बनारसी सिल्क, लखनवी चिकन वर्क सूट, कोसा सिल्क, फूलकारी वर्क, बाम्बू फर्नीचर, पूना मेड कुशन, आगरा का मार्बल क्राफ्ट, सहारनपुर फर्नीचर, भदोही का कारपेट, कश्मीर की पश्मीना शाल, बटिक प्रिन्ट, दिल्ली की ज्वेलरी, पश्चिम बंगाल की जामदानी सिल्क साड़िया एवं काथा वर्क, नागालैण्ड के ड्राई प्लावर, पंजाब की फलकारी, बुदनी की लकड़ी के खिलौने आदि के साथ पधारे हैं।

समय जगत,
भोपाल। म.प्र.
राज्य
सहकारी संघ
मर्यादित,
भोपाल द्वारा
कार्यालय
विकास
आयुक्त

Deputy
Tiger
an Dr
d oth-
ent.

ers

n this,
to the
tempt
other
appli-
in the
of the
ting to
der. In
at all
ade to
order.
amme-
nt the
of the
ae. The
ee can
ting of
tment
ehear-
ch had
ve the
ation.
edou-
ed the
overn-
struc-
hold-
npt.

state. Similarly, roadshows should be organised outside the state to attract investment. He said that co-operative sector companies should be provided more incentives to compete with private industry. This incentive will not only bolster

also simultaneously boost farmers' income. This will enable farmers to get fair prices for their products.

CM apprised himself about the major facilities provisioned under the Industry Promotion Policy 2014 in the state, invest-

infrastructure development, green industrial assistance, along with special unit assistance to large category units of the apparel sector etc. Necessary directions were also given on various investment promotion schemes.

Finale of Artistry: 'Handcraft expo ends



Handcraft Exhibition 2024 Wraps up on Thursday.

■ Staff Reporter

MADHYA Pradesh Sahakari Sangh Maryadit, with support from the Ministry of Textiles, New Delhi, marked the closure of the Handicrafts Exhibition

2024 on Thursday. The event which commenced on March 5, and ran until March 14, showcased a myriad of creations by artisans from across India for display and sale at the State Co-operative Union on Trilanga

Road, Bhopal. Visitors, along with the management team including Rituraj Ranjan, Managing Director of the Madhya Pradesh Sahkari Sangh Maryadit, Archit Sahare, Development Commissioner, and General Manager, Sanjay Singh, Dharmendra Singh, extended best wishes to all artisans for a bright future.

The exhibition showcased a wide array of handcrafted products such as silk, jute bags, embroidery, wall hangings, Chanderi sarees, Maheshwari sarees, and more. Approximately 50 artisans from across India participated in this fair, showcasing diverse artistic creations such as Bhagalpuri silk, Assam silk, Banarasi silk, Lucknowi Chikankari suits, Kosasilk, Pashminashawls from Kashmir, and various regional crafts like bamboo furniture, Agra's marble craft, Saharanpur furniture, and more.

Improved Toolkit Distribution



565 toolkits are purchased and artisans identified. Craft wise toolkit details are as under :-

Sl. No.	Craft	Nos. of toolkit
1	Cane and Bamboo Craft	60
2	Wood Carving Craft	70
3	Stone Carving Craft	30
4	Terracotta Craft	30
5	Embroidery Craft	240
6	Zari Zardozi Craft	55
7	Jute Craft	80
Total		565

Toolkit purchase committee



S. No.	Name	Designation	Committee Member
1	Mr. Archit Sahare	Assistant Director (H), HSC Bhopal	Chairperson
2	Mr. Sanjay Singh	GM, MP State Cooperative Union Ltd., Bhopal	Member
3	Mr. Akshat Parakha	CA, Saj And Company Bhopal	Special Inviety
4	Mr. Raghvendra Singh	Advocate/Legal advisor	Special Inviety
5	Mr. Dharmendra Singh	Secretary, Expert Agency	Member
6	Mrs. Rekha Pippal	Account Officer, MP State Cooperative Union Ltd., Bhopal	Member
7	Mr. G.P Manjhi	Principal, CTC, Bhopal	Member
8	Mrs. Neetu Yadav	Master Craftsperson (State Awardee in JUTE Craft)	Member
9	Mr. Nasir Chhipa	National Awardi	Member
10	Mr. R.S. Vishwakarma	Technical Advisor	Member
11	Mr. Inder Singh Rajput	ITI (Technical Advisor)	Member
12	Mr. prem Narayan Yadav	ITI (Technical Advisor)	Member
13	Mrs. Meenakshi Ban	IN Charge CHCDS	Member

Toolkit purchase committee Visit on Toolkit Exhibition



Soft Interventions Tentative Action plan for first Quarter of FY 2024-25

Under Comprehensive Handicrafts Cluster Development Scheme

Sl. No.	State	Region	Name of HSCs	Name of Districts falls under HSCs	Intervention s	Craft	Tentative Starting Date	End Date	ADDRESS
1	Madhya Pradesh	WR	Bhopal	Bhopal	GSHPP	Embroidery	20.06.2024	19.08.2024	TRILANGA
2					GSHPP	Jute	25.06.2024	24.08.2024	BALVEER NAGAR
3					DDW	Embroidery	27.06.2024	26.08.2024	TRILANGA
4					DDW	Zari	24.06.2024	23.08.2024	ARIF NAGAR
5					DDW	Zari	26.06.2024	25.08.2024	Rushtam Ahata (Roshanpura)
6					DDW	Embroidery	28.06.2024	27.08.2024	KOCH FACTORY
7					EDP	Misc	14.08.2024	19.08.2024	Bhopal
8					Toolkit (200)	Emboridery	29.06.2024		Bhopal
9					Toolkit (80)	Jute			Bhopal
10					Toolkit (55)	Zari			Bhopal
11				Jabalpur	DDW	Stone	01.07.2024	30.09.2024	Jabalpur
12					GSHPP	Embroidery	02.07.2024	01.09.2024	Jabalpur
13					GSHPP	Stone	01.07.2024	30.09.2024	Jabalpur
14					Toolkit	Stone	02.07.2024		Jabalpur
15				Mandla	DDW	Gond Painting	04.07.2024	03.09.2024	Mandla
16					DDW	Bamboo	04.07.2024	03.09.2024	Mandla
17					GSHPP	Gond Painting	05.07.2024	04.09.2024	Mandla
18				Balaghat	DDW	Bamboo	06.07.2024	05.09.2024	Balaghat
19					GSHPP	Bamboo	06.07.2024	05.09.2024	Balaghat
20					Toolkit	Bamboo	07.07.2024		Balaghat
21				Sehore	DDW	Terracotta	28.06.2024	27.08.2024	Sehore

Soft Interventions Tentative Action plan for first Quarter of FY 2024-25

Under Comprehensive Handicrafts Cluster Development Scheme

Sl. No.	State	Region	Name of HSCs	Name of Districts falls under HSCs	Intervention s	Craft	Tentative Starting Date	End Date	ADDRESS
22	Madhya Pradesh	WR	Indore	Hoshangabad (Narmadapuram)	DDW	Terracotta	27.06.2024	26.08.2024	narmadapuram
23					Toolkit	Terracotta (30)	07.07.2024		narmadapuram
24					DDW	Wood Carving	28.06.2024	27.08.2024	Pipariya
25					Toolkit	Wood Carving (70)	08.07.2024		Pipariya
26			Indore		DDW	Batik Print	02.07.2024	01.09.2024	Indore
27					GSHPP	hand Embroidery	03.07.2024	02.09.2024	Indore
28					Toolkit	hand Embroidery (40)	15.07.2024		Indore
29					EDP	Misc	26.08.2024	31.08.2024	Indore
30					One Day Seminar	Misc	25.08.2024		Indore
31			Ujjain		DDW	Bandhani	04.07.2024	03.09.2024	Ujjain
32					GSHPP	Hand Embroidery	05.07.2024	04.09.2024	Ujjain
33					EDP	Misc	27.08.2024	01.09.2024	Ujjain
34					One Day Seminar	Misc	27.08.2024		Ujjain
35			Dhar	Dhar	DDW	Bagh Print	06.07.2024	05.09.2024	Dhar

